UCHWALANR ...
RADY MIASTA MARKI
zdnia ..o 2026 r

w sprawie zmiany uchwaly nr 1X/94/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych Wodociggu Mareckiego Spétka

z ograniczong odpowiedzialnoscig w Markach na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzgdzie gminnym
(Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r., poz. 252), w zwigzku z art. 21 ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 oraz z 2026 r. poz. 605), Rada Miasta Marki uchwala, co
nastepuje:

§ 1. W uchwale nr 1X/94/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzgdzen wodociggowych i urzgdzen
kanalizacyjnych Wodociggu Mareckiego Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig
w Markach na lata 2024-2028 zatgcznik do tej uchwaty stanowigcy ,Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urzgdzen wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych Wodociggu Mareckiego
Spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Markach na lata 2024-2028” otrzymuje
brzmienie, jak zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta Marki.
§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do uchwaty nr ....................
- Rady Miasta Marki

u.lém woODOCIAG MAREEI(I

Zatacznik do uchwalty-aktualizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
Wodociggu Mareskiego

» Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i
urzadzen kanalizacyjnych na lata 2024-2028”
- Aktualizacja -
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,,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzeri kanalizacyjnych
na lata 2024-2028” - Aktualizacja

1. ,,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen

wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych” - wstep

Wodociag Marecki Sp. z o0.0. (dalej réwniez ,,Spotka”) posiada aktualnie obowigzujacy
., Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych
na lata 2024-2028”, zatwierdzony Uchwata nr [X/94/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia
2024 . w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen
Wodociggowych i Urzadzei Kanalizacyjnych Wodociggu Mareckiego Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia w Markach na lata 2024-2028” (zwany dalej ,,Planem™ lub ,,WPI”).

Plan ten spelnia wszelkie wymogi prawne i jest na biezaco realizowany, z uwzglednieniem
zmian stanu faktycznego, sytuacji ekonomicznej Spétki oraz innych istotnych okolicznosci.
Niniejsza Aktualizacja Planu (dalej réwniez ,Aktualizacja”) wynika z koniecznosci jego
dostosowania do faktycznych potrzeb inwestycyjnych oraz aktualnych mozliwosci finansowych
Spolki.

W dalszej perspektywie Spotka planuje kontynuowa¢ budowe, rozbudowe i modernizacje
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, realizacje zadan z zakresu dzialalnosci
proekologicznej, a takze zadania w zakresie utrzymania i modemizacji istniejacych obiektow
i urzadzen. W zaktualizowanym Planie uwzgledniono réwniez biezace potrzeby Spotki, ktore w
momencie uchwalania WPI nie byly jeszcze zdefiniowane i oszacowane. Znalazlo to
odzwierciedlenie w rezygnacji z czgsci planowanych zadan, korektach kwot w niektorych
istniejacych pozycjach oraz rezygnacji z czgsci z nich.

Zmiana wartoéci nakladéw finansowych na zadania inwestycyjne objete Aktualizacja,
polegajaca na ich obnizeniu, wynika z weryfikacji rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych oraz
dostosowania zakresu Planu do aktualnych mozliwosci finansowych Spotki i uwarunkowan
realizacyjnych.

Aktualizacja zostata opracowana na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2024,
poz. 757), z uwzglednieniem:

e obowigzkéw wynikajacych z ww. ustawy,

o planéw whasciciela Spotki - Urzedu Miasta Marki.
Dokonana korekta odzwierciedla podejécie ukierunkowane na efektywnos¢ kosztowa oraz
racjonalizacje wydatkéw inwestycyjnych. Optymalizacja zakresu Planu obejmuje
w szczegoblnoscei:

e zagwarantowanie priorytetu inwestycjom o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia
cigglosci i bezpieczefistwa swiadczenia ustug,

e rezygnacj¢ z czeéci zadah o nizszym znaczeniu lub ograniczonych mozliwosciach
realizacyjnych,
e aktualizacje kosztéw inwestycji w oparciu o biezace uwarunkowania rynkowe,
e przesuniecie wybranych przedsigwzigé na kolejne lata realizacji.
Pomimo obnizenia facznych naktadéw inwestycyjnych, Plan nadal uwzglednia najistotniejsze
potrzeby wynikajace z rozwoju Miasta Marki, w szczegélnosci w zakresie rozbudowy
infrastruktury na terenach zabudowy mieszkaniowe;.
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,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzeii wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych
na lata 2024-2028” - Aktualizacja

W ramach Aktualizacji Wodociag Marecki Sp. z 0.0. wprowadzil nowe zadania w zakresie
projektowania i budowy odcinkéw sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
dostosowane do aktualnych potrzeb rozwojowych.

Dodatkowo, Urzad Miasta Marki rozpoczal strategiczna, miejska inwestycje drogowa
polegajaca na modernizacji ciagu komunikacyjnego Karlowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa
(,KSM”). Spowodowato to konieczno$¢ koordynacji tego projektu z zadaniami Spotki.
W szczegblnosci dotyczy to budowy nowych odcinkéw sieci wodociagowej, stanowiacej
zadanie priorytetowe z punktu widzenia zapewnienia cigglosci i niezawodnosci dostaw wody,
a takze uzupehienia odgalezien kanalizacyjnych do posesji oraz przebudowy istniejacej
infrastruktury technicznej, w tym montazu rur ostonowych i zmiany trasy kabli monitoringu
kanalizacji podcisnieniowe;.

Wodociag Marecki Sp. z 0.0., realizujac obowigzki wynikajace z ustawy oraz plany wiasciciela
Spotki, utrzymat w Planie kluczowe zadania inwestycyjne, dostosowujac ich zakres rzeczowy
i finansowy do aktualnych uwarunkowan.

W nastepstwie powyzszego konieczna stala si¢ aktualizacja obecnie obowigzujacego Planu.
Odpowiada ona wymogom ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw i stanowi podstawowy dokument wyznaczajacy dalszy
kierunek dziatan inwestycyjnych Spoki.

1.1. Podstawa prawna

Wodociag Marecki Sp. z 0.0. prowadzi dziatalnos¢ w oparciu o ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U.2024,
poz. 757), zezwolenie Burmistrza Miasta Marki nr 0153/1037/2003 oraz Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na podstawie Uchwaly Rady Miasta Marki
nr LXI1/544/2018 z dnia 27 czerwca 2018 1.

Podstawowa dziatalno$¢ Spétki obejmuje:

e pobér, uzdatnianie i dostarczanie odbiorcom wody pitnej,

e odbidr i oczyszczanie sciekéw zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi,

e eksploatacje miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
Aktualizacja opracowana zostala w oparciu o regulacje zawarta w art. 21 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(Dz.U.2024, poz. 757).

Plan w zaktualizowanej formie jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Miasto Marki,
okreslonymi w ,,Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030”. Przedsi¢wziecia okreslone
w Planie wpisuja sic w zatozenia i cele ujete w Celu strategicznym nr 2, Cel operacyjny 8:
,Dostosowanie sieci wodno-kanalizacyjnej do zmieniajacych sig uwarunkowan”, w ramach
ktérego okreslono:

e planowany zakres ustug wodociagowo-kanalizacyjnych,

e przedsiewzigcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczegolnych latach,

e przedsigwziecia racjonalizujace zuzycie wody oraz wprowadzanie sciekow,

e naklady inwestycyjne w poszczegélnych latach,

e sposoby finansowania planowanych inwestycji,

e planowany sposéb realizacji Krajowego Programu Oczyszczania $ciekow Komunalnych. d
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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzgdzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych
na lata 2024-2028" - Aktualizacja

1.2. Tryb uchwalania
Zgodnie z art. 71 ust. 4 ww. ustawy, przedsigbiorstwo wodociqgowo—kanalizacyjne przedklada

Plan prezydentowi miasta (burmistrzowi, wojtowi), ktory sprawdza, cZy spelnia on warunki
okre$lone w art. 71 ust. 3 ww. ustawy, tj. czy jest zgodny Z kierunkami rozwoju gminy
okreslonymi W ,Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030” oraz W studium
uwarunkowaf 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych
planow zagospodarowania przestrzennego Oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu
przedsigbiorstwu  na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia W wode i zbiorowego

odprowadzania $ciekow.

Dodatkowo, od 2022 1., zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 6, W Planie winien by¢ okreslony zakladany
sposob realizacji Krajowego Programu Oczyszczania $ciekow Komunalnych, jezeli
przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne éwiadczy ushugi na obszarze aglomeracji
wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Z dnia 20 lipca 2017 1. - Prawo wodne (Dz.U.
2025, poz. 960), ujetej W Krajowym Programie Oczyszezania sciekow Komunalnych.

Zgodnie z art. 71 ust. 4a ww. ustawy, woijt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje Plan do
zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ktory przedstawia opini¢ W terminie 14 dni od dnia
otrzymania Planu, W zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania $ciekow
Komunalnych oraz wptywu planu na wysoko$¢ taryf.

Plan spelniajacy warunki okreslone W art. 21 ust. 3 ustawy Z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzen iu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow rada gminy uchwala w
terminie trzech miesigcy od dnia przedtozenia Planu wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta. W przypadku niepodjgcia uchwaly w terminie, 0 ktérym mowa powyzej, Plan stanowl

podstawe do okreslenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

1.3. Podmiot sporzqdzajgcy Aktualizacje Planu

Aktualizacja _ Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych
i Urzadzefi Kanalizacyjnych na lata 2024-2028” zostala sporzadzona przez Wodociag Marecki
Sp. z 0.0.

1.4. Przedmiot Aktualizacji Planu

_Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych 1 urzadzen kanalizacyjnych
na lata 2024-2028” jest podstawowym dokumentem wyznaczajacym kierunek dziataf
inwestycyjnych Spokki. Odpowiada on wymogom ustawy Z dnia 7 czerwca 2001T.
o Zzbiorowym zaopatrzeniu W wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U.2024,
poz. 7157).

Niniejsza Aktualizacja zawiera:

e zestawienie rzeczywistych poniesionych Kkosztow na realizacie sadan w latach 2024-
2025,

o uaktualnienie obecnych  potrzeb Spotki, zdefiniowanych na lata 2026-2028,
przedstawione W formie tabelarycznego zestawienia zadaf inwestycyjnych w ujeciu
wartosciowym W poszczeg()lnych latach, z podzialem na sfery dziatalnosci Spotki;
zestawienie obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urzadzen
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej, a takze zakupy

inwestycyjne i zadania o charakterze proekologicznym.
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,,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych
na lata 2024-2028” - Aktualizacja

Aktualizacja Planu jest dhugofalowa strategia rozwoju Spokki, podporzadkowang osiggnigciu
nastepujacych celow:
e zapewnienie cigglosci dostaw wody, odbioru $ciekow sanitarnych i odprowadzenia wod
pochodzacych z kanalizacji deszczowej,
o uczestnictwo W rozwoju aglomeracji miejskiej poprzez modernizacje istniejacych sieci
oraz budowe nowych odcinkéw na obszarach przeznaczonych pod mieszkalnictwo
i przyszie inwestycje,
e utrzymanie wysokiej jakosci wody dostarczanej siecia wodociagowa,
e poprawa stanu érodowiska naturalnego,
e zwigkszenie efektywnosci W zakresie dostaw wody, odbioru $ciekow i dziatania
obiektéw technicznych Spokki.

7. Zadania zrealizowane w latach 2024-2025
W latach 2024-2025 Spotka zrealizowata nastepujace zadania wynikajace z Planu:
A. System wodociagowy

e budowa przewodu wodociagowego w ul. Reymonta—RéZewicza (pkt A.1.1.2.),

e odplatne przej<;ciefprzekazanie fragmentow  sieci wodociggowej na obszarach miasta
zdefiniowanych wnioskami Inwestorow (pkt A3.) - zrealizowano 21 wnioskow
(zestawienie W Zalaczniku nr 1 do tabeli),

e rozbudowa SUW-2 - uzbrojenie studni S-1R (pkt A.6.6.1.).
B. System kanalizacji sanitarnej

e budowa przewodu kanalizacji sanitarnej podcis’nieniowej w ul. Reymonta—Rc’)zewicza
(pkt B.1.1.3.),

¢ odplatne przejqciefprzekazanie fragmentow sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach
miasta zdefiniowanych wnioskami Inwestorow (pkt B.3.) - zrealizowano 23 wnioski
(zestawienie W Zataczniku nr 2 do tabeli),

e modernizacja czesci pompowni sieciowych (pkt B.4.), zaplanowanych na lata 2025-2026,
o modemizacja sterowania i zasilania cze$ci pompowni sieciowych (pkt B.5. w aktualizacji
WPI),
e modernizacja kanatu sanitarnego W ul. Matachowskiego (pkt B.7.).
C. Pozostale zadania

e zakup samochodu stuzbowego (pkt C.1.),

e dzialania proekologiczne (pkt D.1.1.2.),

e audyt energetyczny obiektow wodociagowych (pkt D.1.1.5.),

e system monitorowania na terenie stacji SUW-1 (pkt D.2)),

e monitoring pompowni deszczowych (pkt D.3.3.1 Ds

e roboty remontowe (pktD.44.1., D.4.43).
Realizacja tych zadan byta niezbedna dla zapewnienia ciggtosei 1 bezpieczenstwa $wiadczenia
ustug przez Spotke. Poprzez budowe mnowych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
zabezpieczono potrzeby mieszkancow w zakresie dostgpu do wody pitnej oraz bezpiecznego
odprowadzania sciekow. Dzigki podjetym dziataniom modernizacyjnym i zakupom
inwestycyjnym utrzymano wlaéciwy poziom techniczny infrastruktury, nie dopuszczajac do
nadmiernego zuzycia urzadzen i wzrostu Kkosztoéw eksploatacyjnych.
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,,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzagdzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych
na lata 2024-2028” - Aktualizacja

3. Planowane przedsi¢wzi¢cia rozwojowo-modernizacyjne w
latach 2026-2028

Planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych nie ulega zmianie i polega na dalszym
prowadzeniu dzialalnosci na obszarze miasta Marki, ktora obejmowac bedzie:

e pobdr i uzdatnianie wody surowej z uj¢¢ wilasnych, dostarczanie mieszkancom wody
uzdatnionej o jakosci wymaganej przez przepisy,
o odbidr $ciekéw sanitarnych i ich przest do sieci kanalizacji sanitarnej m.st. Warszawy,

e eksploatacje sieci kanalizacji deszczowej na podstawie odrgbnej umowy z Urzgdem
Miasta Marki - umowa nr 032.128.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

3.1. Sieé¢ wodociggowa

Dzialania Spotki w najblizszej przysztosci, w miarg dostgpnosci srodkow finansowych, skupia¢
sie beda na:

» rozbudowie sieci wodociagowej (ulice: Kurpinskiego, Mjr. Billa, Marsz. J. Pilsudskiego,
Projektowanej, Zeromskiego, Sienkiewicza, Rocha Kowalskiego-Billewiczow-
Skrzetuskiego, Lisa Kuli i Mickiewicza - pkt A.1. oraz A.7.),

e inwestycjach w ulicach modernizowanych przez Urzad Miasta (pkt A.2) oraz na
obszarach duzej aktywnosci budowlanej,

e odplatnym przekazaniu/przejeciu odcinkéw sieci wodociagowych wybudowanych przez
inwestorow prywatnych (pkt A.3.),

e budowie magistrali wodociaggowej w ul. Kartowicza (wariant II) oraz budowie magistrali
w ul. Legionowej, w zwiazku z modernizacja ciagu komunikacyjnego KSM (pkt A4.,
AS),

e rozbudowie i modernizacji obiektéw technicznych (pkt A.8., A.9.).
Aktualizacja tej czg$ci Planu polega na:

e przesunieciu czgéci nakladéw inwestycyjnych na kolejne lata - wynikajacym
z koniecznosci dostosowania harmonogramu finansowego do rzeczywistych terminow
przygotowania i realizacji inwestycji,
¢ dodaniu nowych zadan (pkt A.1.1.7. i A.1.1.8.) - zwigzanych z dynamicznym rozwojem
zabudowy mieszkaniowej na obszarach tych ulic i koniecznoscia koordynacji z pracami
prowadzonymi przez Urzad Miasta,
e dodaniu nowych pozycji do zadania pkt A.3., w oparciu o nowe zgloszenia Inwestorow
o odplatne przejecie/przekazanie wybudowanych przez nich odcinkéw sieci
wodociggowych.
Rozbudowa sieci wodociagowej w ww. ulicach ma na celu zapewnienie mieszkaficom dostepu
do czystej i bezpiecznej wody zdatnej do spozycia, poprawg standardow jakosci zycia i wpisuje
sie w ,,Strategie rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030” oraz koncepcje wyposazenia miasta
w infrastrukture wodociggowa, w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
Sie¢ wodociggowa w ciagu ulic Kartowicza-Sobieskiego-Modrzewiowej (KSM) wraz
z przewodem magistralnym w ul. Legionowej ma za zadanie optymalizacje przeptywu wody w
miejskiej sieci wodociagowej. Realizacja tego zadania stuzy¢ bedzie jednoczesnie celom
ekologicznym, techniczno-ekonomicznym oraz antykryzysowym:

Cele ekologiczne:

e umozliwienie podlaczenia do miejskiej sieci wodociggowej kolejnych uzytkownikow,
przede wszystkim w polnocnej czesci miasta, poprzez stworzenie mozliwosci
zwiekszenia wydatku eksploatacyjnego stacji uzdatniania do jej nominalnej wydajnosci,
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e umozliwienie rezygnacji przez mieszkancow z istniejacych indywidualnych ujec
wlasnych, co przyczyni sie do racjonalizacji poboru wody podziemne; i ochrony jej
istniejacych zasobdw.

Cele techniczno-ekonomiczne:

e obnizenie strat hydraulicznych na sieci,

e spadek strat wody na sieci,

e zapewnienie lepszego rozkladu natezen przeptywu i cisnienia w sieci (wymagania ppoz.)
oraz mozliwo$¢ obnizenia ci$nienia na wyjsciu z obu stacji uzdatniania wody,

e zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych.

Cel antykryzysowy:

o zwickszenie bezpieczenstwa zaopatrzenia w wodg pitng poprzez mozliwos¢ awaryjnego
zasilania miasta od strony stacji uzdatniania SUW-2; aktualnie brak magistrali KSM
powoduje, Ze obszar zasilania przez t¢ stacj¢ obejmuje jedynie czgs¢ miasta.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Dzialania Spétki w najblizszej przysztosci, w miar¢ dostepnosci $rodkow finansowych, skupiaé
sie beda na:

e rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej (ulice: Billewiczow-Skrzetuskiego-Rocha

Kowalskiego, Zeromskiego, Projektowana, Akacjowa i Pastelowa, Husarii,

Sienkiewicza, Jasnégorska, Skrzetuskiego, Rocha Kowalskiego, rejon ulic: Fabrycznej,
Mitej, Szkolnej, Wilenskiej, Sktodowskiej-Curie, Lisa Kuli - pkt B.1. 1 B.10.),

o inwestycjach w ulicach modernizowanych przez Urzad Miasta (pkt B.2.) oraz na
obszarach duzej aktywnosci budowlane;j,

e odplatnym przekazaniu/przejgciu odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanych
przez inwestoréw prywatnych (pkt B.3.),

e budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach modernizacji ciggu komunikacyjnego
KSM wraz z monitoringiem kanalizacji podcisnieniowej (pkt B.9.),

e rozbudowie i modernizacji obiektéw technicznych (pkt B.4., B.5., B.6.1B.8.).
Aktualizacja tej czgsci Planu polega na:

e przesunigciu czesci nakladéw inwestycyjnych na kolejne lata - wynikajacym z
koniecznoéci dostosowania harmonogramu finansowego do rzeczywistych terminow
przygotowania i realizacji inwestycji,

e dodaniu nowych zadan (pkt B.1.1.7., B.1.1.8. i B.1.1.9.) - zwigzanych z dynamiczna
rozbudowa zabudowy mieszkaniowej i koniecznoscia koordynacji z pracami
prowadzonymi przez Urzad Miasta,

e dodaniu nowych pozycji do zadania pkt B.3., w oparciu o nowe zgloszenia Inwestoréw o
odptatne przejecie/przekazanie wybudowanych przez nich odcinkow sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Rozbudowa sieci w ww. ulicach ma na celu zapewnienie dostepu do sieci kanalizacji sanitarnej,
poprawe standardéw jakosci zycia mieszkaficOw i wpisuje sic w ,,Strategii rozwoju miasta
Marki na lata 2022-2030” oraz koncepcj¢ wyposazenia miasta w infrastruktur¢ kanalizacji
sanitarnej w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej oraz systemu
monitoringu kanalizacji podcisnieniowej w ul. Kartowicza i ul. Sobieskiego, w ramach
miejskiej inwestycji drogowej KSM, realizowanej przez Urzad Miasta Marki, wiazg si¢ z
koniecznoscia wykonania robét polegajacych na: uzupemieniu brakujacych odgalezien

Strona | 8

ld: 2EC46494-1F85-4949-BEEF-0AB173CCA1A4. Projekt Strona 8
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kanalizacyjnych do posesji, budowie niezbednych odcinkéw sieci oraz przebudowie istniejace)
infrastruktury technicznej (montaz rur ostonowych wraz z¢ studniami polqczeniowymi oraz
wprowadzenie do nich kabli monitoringu kanalizacji podciénieniowej itd.).

3.3. Sie¢ kanalizacji deszczowe)

Od kwietnia 2021 1. Wodocigg Marecki Sp. Z 0.0, zgodnie z zawartg Z wladzami miasta Marki
umowa nr 032.128.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r., eksploatuje miejska sie¢ kanalizacji
deszczowej. Umowa zostala zawarta na 10 lat 1 przewiduje czyszezenie, konserwacjg 1
eksploatacjg miejskiej  sieci kanalizacji deszczowej, zbiornikow retencyjnych oraz
przepompowni wod deszczowych na tereniec Gminy Miasto Marki, wraz 2 analizg
prawidlowoéci funkcjonowania uktadu sieci, przegladem technicznym oraz oceng stanu
technicznego.

Aktualnie Spotka skupiona jest na biezacej eksploatacji obiektow tej sieci 1 statym utrzymaniu
ich sprawnosci techniczne;j.

3.4. Pozostale zadania

Dziatania Spotki w najblizszej przyszosci, W miare dostgpnosci srodkéw finansowych, skupiac
sic bedg na realizacji zadaf przedstawionych wpktC.,D. i E. Planu.

Aktualizacja tej czesci Planu wprowadza nastepujace nowe pozycje:

e termomodernizacja budynku stacji SUW-1 (pkt A.8.8.3.),

o termomodernizacja budynku wod poptucznych (pkt A.8.8.4.),

e wymiana pomp 11 st. i zmiana sposobu ich uruchamiania i regulacji (pkt A993),

e remont komory zasuw (pkt D.4.4A4).
W niniejszej Aktualizacji zdecydowano sie na wycofanie czesel planowanych zadan. Korekta ta
obejmuje nastepujace zadania przedstawione W Planie uchwalonym W grudniu 2024 r..

e renowacja powloki zewnetrznej filtrow SUW-1, renowacja konstrukcji wsporczych,
e remont pomieszczen technicznych zbiornikow wody czystej SUW-1,

e zagospodarowanie wod poplucznych w zakresie budowy zbiornika retencyjnego i ich
oczyszczania oraz zawracania,

e modernizacja pompowni przydomowych,
e (dalsza) modernizacja i rozbudowa sieci podciénieniowej,

e rozbudowa kanalizacji sanitarnej W rejonie ul. Rocha Kowalskiego i ul. Rzedziana
(odcinek poinocny),

e montaz przeptywomierzy W dwabch z o$miu pompowni deszczowych.

Gléwne przestanki rezygnacji z ww. zadaf:

o brak mozliwosci finansowych - dla czesci zadaf nie powiodto sie pozyskanie
finansowania z¢ srodet zewnetrznych; czeéé zadan wycofano W celu optymalizacji
wykorzystania srodkow finansowych popIzez koncentracjg na projektach o wiekszym

znaczeniu strategicznym,

e brak mozliwosci technicznych realizacji zadania - m.in. rezygnacja Inwestora Z
odptatnego przekazaniafprzejt;cia wybudowanej Pprzez niego sieci, brak zgody na
dysponowanie dziatka na cele budow lane,

o zmiany priorytetow inwestycyjnych 1 Kkonieczno$é realizacji pilniejszych zadan W
zwigzku z dziataniami inwestycyjnymi Miasta Marki,

e przyczyny eksploatacyjne i zmiany koncepcji technicznych,
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e problemy formalnoprawne i techniczne, w tym nieuregulowane stany prawne gruntow,
na ktérych miala powsta¢ infrastruktura.

4. Planowany sposéb realizacji Krajowego Programu

Oczyszczania Sciekow Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (KPOSK) i jego siédma aktualizacja
(VII KPOSK) stuzg okresleniu stopnia wdrazania Dyrektywy unijnej 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania Sciekow komunalnych (Dz. Urz. WE L 135/40 z 30 maja
1991 r.). Z kolei Dyrektywa do porzadku prawnego przenosi szereg aktéw prawnych, a przede
wszystkim ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2025, poz. 960), ktéra okresla
warunki, jakie powinny spenia¢ aglomeracje wyznaczone na podstawie art. 87 ust. 1 tej ustawy.

Czes¢é Gminy Miasto Marki znajduje si¢ w aglomeracji Warszawa, ktéra swymi granicami
obejmuje tereny Warszawy oraz gmin/miast osciennych, z ktérych $cieki odprowadzane sa
siecia kanalizacyjna do Oczyszczalni $ciekéw ,,Czajka” oraz Oczyszczalni $ciekow ,,Potudnie”,
nalezacych do MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Aglomeracja Warszawa wyznaczona zostala
Uchwala nr XLI/1263/2020 z dnia 3 grudnia 2020r., ktora zostala zmieniona Uchwalg nr
XXXII/1313/2026 z dnia 12 marca 2026 r., na mocy ktérej granice aglomeracji Warszawa na
terenie Gminy zostaty ograniczone jedynie do terenéw skanalizowanych.

Wodocigg Marecki Sp. z 0.0, w ramach niniejszej Aktualizacji, kontynuowaé bedzie
eksploatacje posiadanych instalacji i urzadzen kanalizacyjnych w sposob zapewniajacy
utrzymanie zgodnosci z dyrektywa 91/271/EWG oraz zapisami VI KPOSK.

5. Naklady inwestycyjne w poszczegélnych latach (2024-2028)

Rzeczywiécie poniesione (lata 2024-2025) oraz prognozowane (lata 2026-2028) naklady
inwestycyjne w poszczegolnych latach wynosza:

Sckeja 2024 (1zecz.) 2025 | 2026 2007 | 2028 | Ogolem

(rzecz.) (progn.) (progn.) (progn.) 2024-2028

i A. System wodociggowy 870,5 ‘ 540,3 | 4118,8 ‘ 53514 4 802,7 ‘ 15 683,7

| | | | |

B. System kanalizacji ‘ 645,1 | 1853,1 ‘ 4 479,2 | 3829,8 3 880,0 14 685,2
sanjtarnej i ' | I ‘

,: ‘ ',I | I

‘ C. Zakupy inwestycyjne 181,3 I 259,3 ‘ 468,8 ‘ 150,0 | 175,0 | 12344

I, ! | Il ! 1= I
D. Pozostate | 12,6 I 405.4 10654 ' 1743,5 | 23748 | 5601,7

| | | | | |

| E. Wartosci ' 0,0 ; 76,0 ‘ 186,0 ‘ 0,0 0,0 262,0
niematerialne i prawne ‘

| | | | | | |

| RAZEM ({tys. zl netto] . 1709,5 3134,1 10 336,2 11 104,7 11 182,5 37 467,0

| | |
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Szczegdlowe informacje na temat planowanych zadan inwestycyjnych w zakresie urzadzen
wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych na lata 2024-2028, ze wskazaniem planowanych
terminéw realizacji, danych charakteryzujacych poszczegéine inwestycje oraz ich
szacunkowych wartosci przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, stanowiacym Zatacznik
nr 1 do Planu.

Zmiana wysokosci nakladéw finansowych na poszczegdlne zadania inwestycyjne objgte
Aktualizacja wynika z optymalizacji zakresu rzeczowo-finansowego Planu, obejmujace;
priorytetyzacje inwestycji kluczowych dla funkcjonowania systemu wodociaggowo-
kanalizacyjnego oraz dostosowanie harmonogramu realizacji do aktualnych uwarunkowan
technicznych i ekonomicznych.

Jednoczeénie uwzgledniono intensywny rozwdj zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta
Marki, a takze rozpoczecie przez Urzad Miasta inwestycji drogowej polegajacej na
modernizacji ciggu komunikacyjnego Karlowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa, co wymaga
koordynacji robét z zadaniami Spotki. W szczegblnoscei dotyczy to budowy nowych odcinkow
sieci wodociagowej, stanowigcej zadanie priorytetowe z punktu widzenia zapewnienia cigglosci
i niezawodnoéci dostaw wody, a takze uzupehienia odgatezien kanalizacyjnych do posesji oraz
przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej, w tym montazu rur ostonowych i zmiany
trasy kabli monitoringu kanalizacji podcisnieniowej.

Wprowadzone zmiany zapewniajg efektywnos¢ kosztowa realizacji Planu oraz koncentracj¢
naktadéw na inwestycjach niezbednych dla zachowania ciaglosci i bezpieczenstwa
funkcjonowania systemu wodociagowego i kanalizacyjnego na terenie Marek.

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zakres finansowy zadaf inwestycyjnych objetych Planem dla Spotki Wodociag Marecki Sp.
z 0.0. sumuje si¢ lacznie do kwoty 37467,0 tys. zi. Zadania te planuje si¢ finansowaé
z wykorzystaniem:

o Srodkow wihasnych,

e pozyczki preferencyjnej NFOSiGW,

e kredytu komercyjnego,

e ewentualnych dotacji,

e refundacji ze strony Urzedu Miasta Marki.
Zasoby whasne, ktére Spotka moze przeznaczyC na realizacje zadan inwestycyjnych, stanowia
érodki pozyskane z amortyzacji, pomniejszone o sptaty rat kredytow. W przypadku
nieuzyskania wystarczajacych $rodkéw, wybrane zadania inwestycyjne beda musialy zosta¢
odpowiednio ograniczone lub przesunigte w czasie.

Inwestycja priorytetowa - projekt KSM

Jednym 2z najwaznigjszych wyzwafl stojacych przed Spétka, a zarazem inwestycja
o najwyzszym priorytecie strategicznym, jest budowa sieci wodociggowej w ciagu ulic
Karlowicza-Sobieskiego-Modrzewiowej, budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Modrzewiowej oraz systemu monitoringu kanalizacji podcisnieniowej w ul. Kartowicza i ul.
Sobieskiego - okreslanych zbiorczo jako ,,projekt KSM” (poz. A441.,A442,A5;B99.1,
B.9.9.2., B.9.9.3.). Laczna warto$¢ nakladéw na czg$¢ wodociagowa projektu KSM wynosi
7 950,0 tys. z1, na cze$¢ kanalizacyjng - 2 152,2 tys. zk (tacznie ok. 10,1 min zI). Inwestycje te
prowadzone beda przy jednoczesnej modernizacji ciagu komunikacyjnego tych ulic przez
wykonawce, dzialajacego na zlecenie Urzgdu Miasta Marki. 2
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Realizacja wspomnianych zadan oznacza¢ bedzie dla Wodociagu Mareckiego Sp. z 0.0. istotny
wysilek finansowy i organizacyjny. W celu konsolidacji podejmowanych dziataf,, zapewnienia
ich spojnosci, a takze zaakcentowania priorytetowego charakteru przedsigwziecia, powotano w
Spolce zespot zadaniowy, zlozony z interdyscyplinarnych specjalistow. Funkcjg tego gremium
jest zaplanowanie, a nastepnie wdrazanie wszelkich czynnosci czastkowych o charakterze
technicznym, organizacyjnym i finansowym, niezbgdnych dla skutecznego przeprowadzenia
omawiane]j inwestycji. Czynnosci te obejmujg m.in. projektowanie, pozyskanie niezbgdnych
decyzji administracyjnych, opracowanie stosownej dokumentagji, zapewnienie komunikacji
z Urzedem Miasta Marki, inzynieri¢ finansowa, przeprowadzenie postepowania zakupowego
i p6zniejszy nadzdr inwestorski.

Decyzja Zarzadu Spétki omawiana inwestycja korzysta¢ bedzie z priorytetu, polegajacego na
tym, ze w przypadku deficytu $rodkéw finansowych beda one w pierwszej kolejnosci
przeznaczane na realizacje projektu KSM.

Z perspektywy finansowej przewiduje si¢ m.in. pozyskanie pozyczki preferencyjnej
z NFOSIiGW. Aplikacja o ten rodzaj wsparcia jest ztozonym przedsigwzigciem. Wymaga
bardzo szczegdlowego opisu catego projektu, w tym m.in. kwantyfikacji efektu ekologicznego
inwestycji.

W tym aspekcie nalezy réwniez wspomnie¢, ze w listopadzie 2022 r. podpisano z Narodowym
Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej umowe pozyczki preferencyjnej, na
kwote niemal 9 min zl, z przeznaczeniem na budowe drugiego ujecia wody na terenie stacji
uzdatniania wody przy ul. Spacerowej oraz budowg sieci wodociagowej w ciggu KSM oraz w
ul. Legionowej. W zwigzku z wynikajacym z przyczyn lezacych poza obszarem oddzialywania
Spoiki brakiem rozstrzygnig¢ w kwestii powigzane] inwestycji miejskiej, co skutkowato
niemoznoscia uruchomienia $rodkéw w deklarowanym terminie ich wykorzystania, umowe
pozyczki rozwiazano polubownie z koficem pazdziernika 2025r., przy deklaracji ze strony
NFOSIiGW, iz nie jest wykluczone ponowne udzielenie finansowania w przysztosci.

7. Wplyw planu inwestycyjnego na wysokos¢ taryf

Nalezy podkresli¢, iz dynamiczny rozwdj mieszkalnictwa na terenie Gminy Miasto Marki,
pozostajacej w granicach aglomeracji Warszawa, stale wzrastajaca liczba mieszkancow oraz
specyfika urbanistyczna miasta (niska, rozproszona zabudowa o niewielkiej jednostkowej
liczbie lokali) stawiaja przed Spétka trwate wyzwanie w postaci koniecznosci ciaglej
rozbudowy, modernizacji i przeprowadzania remontéw sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j,
czyli realizacji zadan inwestycyjnych pozwalajacych sprostac obshudze coraz wigkszej liczby
odbiorcow ustug i coraz bardziej rozleglej sieci wod-kan.

Intensywny proces inwestycyjny, ktéry pozwolit na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
zbudowaé niemal od zera infrastrukture wodociaggowo-kanalizacyjna, spowodowal, iz obecnie
planowane zadania koncentrujg si¢ gtéwnie na udoskonalaniu tejze infrastruktury. W rezultacie
przewazajaca czesé ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzef wodociggowych
i urzadzen kanalizacyjnych na lata 2024-2028” (dalej ,,WPT”) stanowig inwestycje, ktorych
realizacja nie spowoduje bezposrednio podigczenia do systemu wodociggowo-kanalizacyjnego
duzej liczby nowych odbiorcéw, co jest réwnoznaczne z faktem, ze Spotka nie uzyska
w wyniku zakonczenia tych projektéw dodatkowych przychodéw lub uzyska je w niewielkim
stopniu.

£
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Wsréd nich znajduja sie inwestycje, gdzie w zasadzie nie bedzie podigczen indywidualnych ani
instytucjonalnych do nowo wybudowanej sieci, a ktére s3 niezbedne do realizacji z punktu
widzenia poprawnego funkcjonowania infrastruktury, zapewniajacego zaréwno jakos¢
dostarczanej wody, jak i bezpieczefistwo dostaw na obszarze catego miasta. Do tej kategorii
zaliczaja si¢ réwniez inwestycje modernizacyjne istniejacych obiektow $ciekowych, ktdre
zwickszaja efektywnos¢, niezawodno$¢ i bezpieczenstwo systemow kanalizacyjnych, przy
jednoczesnym obnizeniu kosztéw eksploatacji, a takze inwestycje znaczaco podnoszace
efektywnosé operacyjng firmy oraz inwestycje proekologiczne.

Do takich inwestycji naleza:
a) Budowa sieci wodociaggowej - inwestycja KSM (pkt A.4., A.S.)

Budowa sieci wodociagowej na terenie miasta Marki w ciagu ulic Kartowicza-Sobieskiego-
Modrzewiowej (KSM) oraz w ul. Blekitnej, Jarzgbinowej i Wrzosowej (pkt A.4.) oraz w ul.
Legionowej (pkt A.5.). Inwestycja ta ma charakter priorytetowy, wynikajacy z obowiazkow
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego okreslonych w ustawie z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2024,
poz. 757), w szczegdlnosci w zakresie zapewnienia ciaglosci, niezawodnosci oraz odpowiedniej
jakosci dostaw wody.

Realizacja przedsigwziecia, poprzez pelne wykorzystanie mocy produkeyjnej stacji uzdatniania
wody SUW-2 przy ul. Spacerowej 160, umozliwi doprowadzenie wody pitnej do centralnej oraz
potudniowej cze$ci miasta Marki w ilosci wystarczajacej na pokrycie aktualnych
i prognozowanych potrzeb mieszkarcow i przedsigbiorcow, przy jednoczesnym zapewnieniu
wymaganych parametréw jakosciowych i cisnieniowych w calej sieci. Réwnomierne zasilanie
miasta z dwéch niezaleznych zrédet, zlokalizowanych po przeciwnych stronach miasta (stacja
uzdatniania wody SUW-1 przy ul. Zeromskiego 30 znajduje si¢ w czgsci potudniowe;j)
zwiekszy niezawodnosé funkcjonowania systemu oraz bezpieczenstwo dostaw wody.
Rozwiazanie to pozwoli réwniez na poprawe efektywnosci energetycznej systemu, poprzez
ograniczenie strat hydraulicznych i bardziej rownomierne roziozenie przeptywow, co przektada
sic na stabilizacje pracy sieci przy nizszych kosztach eksploatacyjnych w poréwnaniu do
zasilania jednostronnego. Ponadto inwestycja ma takze istotne znaczenie w kontekscie
rosnacego zapotrzebowania na wodg w Markach oraz ograniczania eksploatacji indywidualnych
uje¢ wody, co wptywa na racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

W Aktualizacji uwzglgdniono réwniez towarzyszaca inwestycje w zakresie systemu kanalizacji
sanitarnej w ul. Modrzewiowej (poz. B.9.) wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

b) Modernizacja/remont istniejacych obiektow technicznych (pkt A.8., A.9., B4.,B.S.,
B.7.,B.8.)

¢) Cyfryzacja przedsi¢biorstwa

o clektroniczny system obiegu dokumentéw (poz. E.1.),

e system GIS do obshugi i ewidencji zdarzen na sieci, wydawania warunkow
technicznych i ewidencji majatku (poz. E.2.),

e sporzadzenie modeli hydraulicznych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w celu weryfikacji przyjetych zalozen na etapie koncepcji; narzedzie znaczaco
ulatwi wydawanie warunkéw technicznych i potwierdzi mozliwosci techniczne
przytaczania nowych odbiorcéw (poz. A.10., B.6.).

d) Zakupy inwestycyjne (poz. C.1.-C.4.) R
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,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych
na lata 2024-2028” - Aktualizacja

e Zakup nowych pojazdéw dla poszczegblnych jednostek organizacyjnych oraz
koparki dla Pionu Eksploatacji.
e) Pozostale inwestycje (poz. D.1.)

e budowa obiektu edukacji ekologicznej - centrum ,Deszczowka” - $ciezki
edukacyjnej na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Zeromskiego 30 w Markach
(planowane finansowanie: dotacja celowa),

e budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania SUW-1, na terenie

stacji obshugi samochodéw specjalistycznych (SOSS) oraz na terenie pompowni PO0.

W przypadku inwestycji dotyczacych rozwoju sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (tj. poz.

A.l, A2, A3, A7, B.1, B2, B3. i B.10. WPI) ujete zostaly w gtownej mierze zadania

polegajace na uzupeieniach tych sieci, tj. projektowaniu i budowie brakujacych odcinkdw;

wynikajacy z tych dzialah wzrost popytu miesci si¢ w granicach szacowanego wzrostu
sprzedazy.

Podstawe do oszacowania nakladéw na odplatne przejecia fragmentow sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej stanowig zaréwno wnioski juz ztozone przez inwestorow prywatnych, jak i te,
ktérych wplyniecia Spotka zasadnie oczekuje w horyzoncie Planu. W odniesieniu do wnioskoéw
ujetych w WPI na dzien jego sporzadzenia Spétka dysponuje peilng charakterystyka
przejmowanych odcinkéw: danymi o dlugosciach i érednicach przewoddéw, liczbie
podiaczonych lokali oraz zawartymi z ich wiascicielami umowami na $wiadczenie ustug.
Szczegblowe zestawienie odcinkéw planowanych do przejecia zawiera zatacznik do WPL
Istotne jest przy tym, ze wlasciciele nieruchomosci obstugiwanych przez przejmowane sieci
pozostaja juz w relacji umownej ze Spotka - transakcje wykupu nie beda zatem generowac
przyrostu wolumenu sprzedazy wody ani odbioru sciekow.

W zakresie przejeé sieci, co do ktérych formalne wnioski nie zostaly jeszcze zlozone, lecz ich
zlozenie jest wysoce prawdopodobne w kontekscie nieprzerwanego rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w Markach, Spotka przyjeta - na podstawie wieloletnich danych
statystycznych - szacunek obejmujacy ok. 1.200-1.300 lokali przewidzianych do podlgczenia do
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w latach 2026-2028. Zalozenie to odpowiada
prognozowanemu tempu wzrostu popytu na poziomie ok. 3% rocznie, spojnemu z tendencja
obserwowana w minionych latach. Warto$¢ ta powinna by¢ jednak traktowana wylgcznie jako
przyblizenie, oparte na danych historycznych, a nie jako wielkos¢ gwarantowana. Rzeczywisty
wolumen podtaczen pozostaje bowiem wrazliwy na szereg czynnikéw o charakterze
zewnetrznym, niezaleznych od Spolki - kondycje finansowa rynku deweloperskiego,
ksztaltowanie sie cen nieruchomosci, ogdlna koniunktur¢ gospodarcza oraz sktonnosé
inwestoréw prywatnych do realizacji nowych przedsigwzie¢ budowlanych.

Realizacja dziatai ujetych w WPIL, o lacznej wartosci 37 467 000,00 =1, bedzie miala stosowne
przelozenie na poziom taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie
iciekow. Zakres tego oddzialywania jest w znacznej mierze funkcja struktury i warunkow
finansowania zewnetrznego - dotacji, pozyczek preferencyjnych lub innych dostepnych
instrumentéw. Dla zadan nieobjetych planowana pozyczka preferencyjna NFOSIiGW -
przeznaczona na budowe sieci wodociggowej w ciggu ulic Karlowicza-Sobieskiego-
Modrzewiowej-Legionowej oraz w ulicach Blgkitnej, Jarzgbinowej i Wrzosowej - przyjeto
zatozenie, ze Spotka pozyska finansowanie zewnetrzne na warunkach odpowiadajacych
parametrom aktualnie obstugiwanego kredytu inwestycyjnego.

W 2024 r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Decyzja Nr W.RZT.70.140.2024/4 z dnia 5 lipca
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2024 r., zatwierdzit taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie sciekéw
na terenie Gminy Miasto Marki na okres trzech lat, tj. od 1 sierpnia 2024 r. do 31 lipca 2027 r.
Spétka nie zamierza w tym czasie inicjowa¢ postgpowania w sprawie skrécenia okresu
obowigzywania zatwierdzonych taryf.

W oparciu o przedstawione zalozenia przeprowadzono analize obcigzen finansowych
wynikajacych z realizacji WPI oraz oceng ich wptywu na ksztaltowanie sig taryf w latach 2027-
2028. Kalkulacja uwzglednia réwniez przyrost kosztéw amortyzacji z tytulu nakladow
inwestycyjnych objetych Aktualizacja.

Wedlug szacunkéw Spétki realizacja przedsiewzie¢ rozwojowo-modernizacyjnych ujetych
w WPI spowoduje wzrost stawek optat za dostarczanie wody i odprowadzanie Sciekéw
wzgledem srednich stawek obowiazujacych na dziefi 25 kwietnia 2026 r. - przy zatozeniu, Ze
punktem odniesienia w kazdym roku prognozy jest stawka bazowa z okresu do 31 lipca 2026 r.

- w wysokosci przedstawionej ponizej:
Skiadnik taryfy 2027 r. 2028 r.

' 0,13 zt |

‘ Szacunkowa zmiana ceny dostarczania wody [zVm®] | 0,02 zt
Szacunkowa zmiana ceny ustugi odprowadzania i | 0,35 zt | 0,56 z1 |

oczyszczania Sciekéw [zH/m?] ‘
|

Przedstawione wiclkosci maja charakter szacunkowy i zostaly opracowane przy zalozeniu
stabilnogci pozostalych czynnikéw wplywajacych na poziom taryf. W rzeczywistosci na
ksztaltowanie si¢ oplat oddziatywa¢ beda réwniez zmiany kosztéow wynagrodzefi, energii
elektrycznej, materialéw oraz surowcow, a takze fluktuacje parametrow makroekonomicznych -
w tym inflacji i stép procentowych, determinujacych koszt obstugi zobowiazan finansowych.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ryzyko wzrostu wartosci poszczegdlnych zadan inwestycyjnych
wzgledem przyjetych zalozen, ktére moze zmaterializowac si¢ juz na etapie rozstrzygnigcia
postepowan o udzielenie zam6éwien publicznych na wykonanie robot.
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Uzasadnienie

Zgodnie zart. 21 ust. 1 ustawy =zdnia =zdnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 ze
zm.), zwang dalej ustawg, przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne opracowuje
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzgdzen  wodociggowych iurzgdzen
kanalizacyjnych bedgcych w jego posiadaniu, zwany dalej "planem".

Przepis art. 21 ust. 2 ustawy stanowi, ze plan okresla w szczegdlnosci:
1) planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych;

2) przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyjne w poszczegolnych latach;
3

)

) przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody oraz wprowadzanie sciekow;
4) naktady inwestycyjne w poszczegodlnych latach;

)

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji;

6) planowany sposéb realizacji krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych, jezeli przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne swiadczy ustugi na
obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne, ujetej w krajowym programie oczyszczania sciekow komunalnych.

W dniu 4 maja 2026 r. Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. przedtozyt Burmistrzowi Miasta
Marki aktualizacje Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzgdzen wodociggowych
iurzgdzen  kanalizacyjnych  Wodociggu Mareckiego Spotka z  ograniczong
odpowiedzialnoscig w Markach na lata 2024-2028, celem jego weryfikacji pod kgtem
spetnienia wymogow wskazanych w art. 21 ust. 3 ustawy. Przepis ten stanowi, ze Plan
powinien by¢ zgodny z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w strategii rozwoju gminy
lub strategii rozwoju ponadlokalnego, ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiebiorstwu wodociggowo-
kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania sciekéw. Burmistrz Miasta Marki po przeprowadzonej analizie stwierdzit,
ze ww. plan spetnia wymogi wskazane w art. 21 ust. 3 ustawy.

Réwnoczesnie ww. plan zostat zaopiniowany pozytywnie przez Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy Rada Miasta Marki jest zobowigzana do uchwalenia
w terminie 3 miesiecy od dnia przedtozenia Burmistrzowi Miasta Marki planu
spetniajgcego wymogi wskazane w art. 21 ust. 3 ustawy.

Majgc powyzsze na uwadze, podjecie przedmiotowej uchwaty jest celowe i konieczne.
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